

CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

Capstone2026 개발 체크리스트

항목	내용
최종 갱신	2026-08-01
상태 표기	[x] 완료 / [] 대기 / [-] 스코프 제외
우선순위	P0 필수 · P1 핵심 · P2 중요 · P3 품질 · P4 폴리싱 · P5 여유 시
세부 데이터	Unity Assets/Editor/DevChecklist/DevChecklist.asset

현재 스프린트

- **P0 story-chapter-label** — B1~B9 표시를 1장~9장으로 교체한다.
 - 완료 조건: HUD·카드·배너·유품 등 모든 플레이어 노출 문구가 장 표기로 통일된다.
- **P0 story-camp-exit-root** — 캠프 첫 출구를 지상으로 옮기고 뿌리를 7장 진입점으로 배치한다.
 - 완료 조건: 새 게임 첫 이동이 지하로 순간 이동하지 않고 스토리 동선과 일치한다.
- **P2 story-camp-graves** — 캠프를 무덤 4개에서 시작하게 한다.
 - 완료 조건: 새 세이브 첫 진입에서 4개, 사망 후에는 누적 수와 시각적으로 구분된다.
- **P2 story-recorder-animal** — 정령의 손 역할을 하는 기록자 동물을 배치한다.
 - 완료 조건: 초반에는 관찰자로, 심층에서는 뒤틀린 동일 계열 적으로 읽힌다.
- **P4 story-tutorial-text** — 탭 기준 문구를 뿌리 기준으로 교체한다.
 - 완료 조건: 삭제된 탭 설정이 게임 내 텍스트에 남지 않는다.

보스·엔딩

- **P0 boss-model** — 「잠들지 않는 뿌리」 3D 모델 제작·리깅.
 - 완료 조건: 반고정형 실루엣, 회전·지하 이동·코어 노출에 필요한 본 구조를 갖춘다.
- **P1 boss-phase12** — 1페이지 근접과 2페이지 투사체/소환 패턴 구현.
 - 완료 조건: Q 락온을 유지하면서 흐름을 쌓고 회피할 수 있다.
- **P1 boss-phase3** — 코어 노출·광역 뿌리 강타·강화 슈퍼아머 구현.
 - 완료 조건: 코어 노출이 서사의 “허락”으로 읽히고 마무리 타이밍이 명확하다.
- **P1 ending** — 보스 사망 이벤트, 숲 정화, 자리 계승, 크레딧 연결.
 - 완료 조건: **VictoryZone** 임시 도달 판정이 실제 보스 사망 판정으로 대체된다.

회귀 테스트

- ✓ **P0 death-memory-starter** — 사망 후 기억 순서 유지, 기본 단검 지급, 유지 후보 제외, 미선택 진행.
- ✓ **P1 input-lockon-q** — Q 락온, 락온 대상 기억 돌진, 방향 회피, 카메라 개선.
- **P1 lockon-strafe-fix** — 락온 후 좌우·후방 스트레이프 이동 방향과 애니메이션을 수정한다.
 - 완료 조건: 락온 대상을 계속 바라보면서 A/D는 원형 횡이동, S는 후진하고, 블렌드 방향과 실제 이동 방향이 일치한다.
- ✓ **P1 potion-audio-loot-qa** — F 포션 입력, 몬스터 3D 발소리 조건, 드랍 경로 확인.
- **P0 regression-death-second-run** — 사망 → 다음 런 → 재사망까지 2회 연속 검증.
 - 완료 조건: SmallAttack 폴백, ATTACK 상태 고착, 장비 중복, 입력 비활성 문제가 없다.
- **P1 regression-monster-animation** — 몬스터 종류별 소실·지면 침투·공격 트레일 검증.
 - 완료 조건: 각 근접/원거리/대형 적을 2회 이상 상대해 위치 점프와 트레일 이탈이 없다.
- **P2 regression-audio-headphones** — 헤드폰으로 적 위치·거리·사망 후 잔류 발소리 확인.
 - 완료 조건: 소리 방향이 화면/월드 위치와 일치하고 비활성·사망 적의 발소리가 멈춘다.
- **P2 regression-loot-sample** — 일반/네임드 처치 드랍을 반복 샘플링한다.
 - 완료 조건: 미드랍 버그가 없고 등급·포션 확률이 기획 체감 범위에 들어온다.
- **P2 regression-drop-readability** — 다섯 등급 드랍 모델과 VFX 가독성을 재검증한다.
 - 완료 조건: 무기가 VFX에 가려지지 않고 에픽/유니크/레전더리를 10m 밖에서 구분한다.

장비·드랍 폴리싱

- ✓ **P2 arena-debug-panels** — F2 몬스터 시험장, F3 장비 드랍, 패널 중 카메라 차단.
- ✓ **P2 equipment-drop-presentation** — 장비 아이콘 제거, 세운 모델, 무기만 부유, 등급 VFX.
- ✓ **P2 weapon-grip-normalization** — 물리 무기 15종 기본 위치·방향과 콤보 그립 합성 점검.
- **P3 memory-icons** — 플레이스홀더 기억 아이콘을 공격 특성이 읽히는 정식 아이콘으로 교체한다.
- **P4 drop-vfx-final-pass** — 실제 맵 조명/포스트프로세싱에서 투명도와 Bloom을 최종 조정한다.

에셋 교체

- ✓ **P2 asset-swap-sync-0801** — 현재 Unity 프로젝트를 다시 스캔해 에셋 교체 체크리스트를 128개로 동기화했다.
 - 결과: 기억·장비 아이콘, 맵 미리보기, 앰비언스, 스토리 모델 등 42개를 추가·확장하고 폐기·미사용·중복 항목 5개를 제외·대체했다.
- **P1 asset-new-required-25** — 신규 제작 필요 에셋 25개를 확보하고 실제 참조에 연결한다.
 - UI 8: 맵 미리보기 6종, 계약 아이콘, 신규 기억 12종 전용 아이콘 세트.
 - 사운드 12: 보스·캠프 BGM, UI 클릭음, 앰비언스 루프·원샷, 저주 심장박동.
 - 모델 5: 보스, 캠프 무덤, 기록자 동물, 뿌리 통로, 화톳불 리스킨.
- **P2 asset-placeholder-ui-65** — 교체 대기 UI 65개를 화면 중요도 순으로 교체한다.

- 완료 조건: HUD·인벤토리·맵 선택·기억·대표 장비 아이콘이 게임 아트 방향과 일치하고 모든 참조가 유지된다.

■ **P3 asset-placeholder-sound-38** — 교체 대기 사운드 38개를 몬스터·플레이어·UI 단위로 교체하고 3D 위치와 믹싱을 재검증한다.

- 완료 조건: 교체 뒤에도 거리 감쇠, 사망/비활성 정지, 공격 타이밍이 어긋나지 않는다.

■ **P2 asset-swap-regression** — 교체 완료 항목마다 누락 참조와 플레이 회귀를 검사한다.

- 완료 조건: 체크리스트 상태를 교체 대기/신규 필요에서 완료로 바꾸기 전에 프리팹·씬·빌드에서 정상 노출 또는 재생을 확인한다.

세부 128개 목록과 경로는 [에셋_교체_체크리스트.md](#) 및 `Unity Assets/Editor/AssetChecklist/AssetSwapChecklist.asset`을 기준으로 한다.

배포 전 필수

■ **P0 gen-seed-record** — 절차 생성 시드를 저장·로그에 남긴다.

■ **P0 gen-path-verify** — 생성 뒤 스폰→출구 NavMesh 경로를 검증하고 실패 시 재생성한다.

■ **P0 save-version-migrate** — `SaveData.Version` 기반 마이그레이션과 백업을 구현한다.

■ **P0 build-stabilize** — Windows 전체 런 2회, 오류 0건, 세이브 왕복을 통과한다.

■ **P4 warn-pushdoor-panel** — `Wall_12_Door_01`의 PushDoor 패널 경고를 제거한다.

폴리싱·선택 작업

■ **P2 river-flood-stage** — 여울목 범람/수위 상승과 다음 스테이지 침수 연결.

■ **P3 sound-assets-mix** — 합성 임시음과 공용 몬스터 음원을 최종 음원으로 교체하고 믹싱한다.

■ **P4 bonfire-reskin** — 화톳불을 세계관의 뿌리 제단 계열 비주얼로 교체한다.

■ **P3 cs-anim-tuning** — 신규 기억 12종의 타이밍과 그림/트레일을 수동 조정한다.

– **P5 escape-floor** — 변칙 탈출층. 핵심 일정 미달이면 제외 유지.

– **P5 miniboss-dragon** — 미니보스 드래곤. 보스와 엔딩 이후에만 재검토.

– **P5 cursed-weapons** — 보물방 전용 저주 무기. 현재 스코프 제외.

– **P5 dungeon-preset** — BSP 대형 공동 프리셋. 현재 스코프 제외.

문서 관리

✓ **P4 docs-refresh-0731** — 기획서·스토리·구현 명세·현황·체크리스트·변경이력을 실제 상태로 동기화.

✓ **P4 docs-asset-swap-0801** — 에셋 교체 체크리스트를 문서·PDF·프로젝트 허브 웹에 추가.

■ 기능 동작을 바꾸면 같은 작업 안에서 관련 spec과 [변경이력.md](#)를 함께 수정한다.

■ 발표용 PDF는 Markdown 검토가 끝난 뒤 재출력한다.

■ 프로젝트 허브 웹사이트는 이 체크리스트의 ID와 상태를 그대로 표시한다.