

CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

Capstone2026 프로젝트 현황

항목	내용
기준 시각	2026-08-01 (Asia/Seoul)
현재 썬	ForestPath
Unity 상태	편집 모드 / 컴파일 중 아님 / MCP 연결 정상
콘솔	컴파일 오류 0건
체크리스트	Unity 체크리스트 122개: 완료 91 / 대기 27 / 제외 4
에셋 교체	128개: 교체 대기 103 / 신규 제작 25 / 완료 0
현재 단계	핵심 시스템 완성 → 스토리 적용·보스 제작·QA/폴리싱 단계

한눈에 보기

분야	상태	현재 판단
전투·기억	안정화	기억 슬롯 순서대로 콤보 실행, 사망 후에도 보유 기억과 장착 순서 유지. 무기별 그림과 트레일 기준 보정 완료
죽음·세이브	구현 완료	골드 전부 소실, 레벨 30% 계승, 장비 최대 1개 또는 미선택, 시작 단검/소모품 제외
시작 장비	구현 완료	매 런 공격력 10 기본 단검 지급. 기억 사용을 위한 최소 무기 보장
계약	구현 완료	갈림길 보상과 페널티가 런 동안 누적되며 주요 소비 시스템에 반영
락온·회피	기본 구현 / 수정 필요	Q 락온과 기억 돌진 대상 고정, WASD 방향 회피는 구현. 락온 후 좌우·후방 스트레이프 이동은 수정 필요
장비 드랍	폴리싱 완료 / QA 필요	장비 아이콘 제거, 모델을 세워 표시, 무기만 부유. 에픽 보라 원형, 유니크 노랑 기둥, 레전더리 하늘색 기둥+나선
적 AI·애니메이션	수정 완료 / 회귀 QA 필요	스켈레톤 소실·지면 침투·무기 트레일 어긋남을 수정. 전체 몬스터 반복 플레이 검증 필요
사운드	기능 완료 / 청각 QA 필요	포션 F 입력, 몬스터 3D 발소리 위치·정지 조건 보정. 실제 헤드폰 청취 패스 필요
전리품	구현 완료 / 확률 QA 필요	일반 몬스터와 네임드 드랍 연결. 장기 샘플로 등급·포션 체감 확률 재검증 필요
맵	핵심 구현 완료	숲·미로·폐허 마을·여울목·원형 미로·BSP 던전·휴식층·보스층 경로 존재

분야	상태	현재 판단
스토리	기획 확정 / 인게임 반영 대기	챕터 표기, 시작 무덤 4개, 기록자 동물, 튜토리얼 문구, 캠프 출구/7장 뿌리 배치 남음
보스	컨셉 확정 / 제작 대기	「잠들지 않는 뿌리」 3페이지 설계와 비주얼 레퍼런스 확보. 3D 모델·애니메이터·BossController 미구현
빌드	기준 빌드 성공	Windows 빌드·실행 구동 이력 있음. 다음 안정화 패스에서 세이브 마이그레이션과 전체 런 재검증 필요
에셋 교체	목록 동기화 완료 / 제작 대기	UI 73, 사운드 50, 모델 5. 프로젝트 재스캔으로 42개 추가·확장하고 5개 구형·중복 항목을 제외·대체

에셋 교체 현황

Unity `Assets/Editor/AssetChecklist/AssetSwapChecklist.asset`을 현재 프로젝트 구조와 다시 대조했다. 기존 UI·사운드 폴더뿐 아니라 실제 사용 중인 기억 아이콘, 대표 장비 아이콘, 현재 맵 목록, 코드 합성 사운드, 스토리 필수 모델까지 추적한다.

구분	전체	교체 대기	신규 제작	완료
UI	73	65	8	0
사운드	50	38	12	0
모델	5	0	5	0
합계	128	103	25	0

가장 먼저 필요한 것은 6개 맵 미리보기, 신규 기억 12종의 전용 아이콘, 보스·캠프 무덤·기록자 동물·뿌리 통로 모델이다. 사운드는 현재 코드 합성으로 동작하는 앰비언스와 심장박동을 최종 음원으로 순차 교체한다. 전체 세부 목록은 `에셋_교체_체크리스트.md`를 기준으로 관리한다.

최근 완료된 작업

- 사망 뒤 장비를 다시 들어도 기본 `SmallAttack`으로 떨어지지 않고 저장된 기억 순서대로 콤보가 실행되도록 동기화했다.
- 사망 장비 선택에서 무료 시작 단검과 포션·재료를 제외하고, **아무것도 지키지 않기** 경로를 추가했다.
- 포션 F 입력을 Input System과 직접 키보드 입력 양쪽에서 받을 수 있게 했다.
- 계약 효과의 미연결 소비 지점을 연결하고 런 초기화 규칙을 정리했다.
- Q 락온과 기억 돌진 대상을 일치시키고, 락온 중 카메라/방향 회피를 개선했다. 락온 후 스트레이프 이동은 별도 수정 항목으로 남겼다.
- 아레나 F2 몬스터 시험장, F3 장비 드랍 패널과 패널 중 카메라 입력 차단을 추가했다.
- 장비 드랍을 3D 모델 중심으로 개편하고 등급별 지면 VFX·빛·나선 레이어를 적용했다.

- 15개 물리 무기의 손잡이 위치와 칼날 방향을 점검했다. **GSSOneHand_T1**, **GSSGreat_T3**, **GoldSword**의 뒤집힘을 보정했고 황금 장식검의 파지 위치를 손잡이 중앙으로 옮겼다.
- 무기 루트에 기본 그림과 기억별 그림을 합성해 메시·히트박스·트레일이 함께 움직이도록 했다.

지금 가장 중요한 순서

1. **스토리 인게임 반영 5종** — 챕터 표기, 캠프 무덤, 기록자 동물, 튜토리얼 문구, 캠프 출구/7장 뿌리.
2. **보스 제작 착수** — 레퍼런스 기준 모델 제작 → 리깅/애니메이션 → 3페이지 컨트롤러 → 승리/엔딩 연결.
3. **락온 스트레이프 수정 + 회귀 테스트** — 좌우·후방 이동 방향/애니메이션을 바로잡고 사망 2회차, 기억 순서, 포션, 몬스터 애니메이션, 발소리, 드랍 VFX/확률을 한 번에 검증.
4. **배포 전 안전장치** — 생성 시드 기록, 스폰→출구 경로 검증, 세이브 버전 마이그레이션.
5. **에셋 교체·폴리싱** — 신규 제작 25개를 먼저 확보한 뒤 교체 대기 103개를 UI·사운드 순으로 교체하고, 화투볼 리스킨을 마무리한다.

확인된 위험 요소

위험	영향	대응
보스 모델과 애니메이션 미구현	핵심 시연의 마지막 장이 비어 있음	다른 콘텐츠 확장보다 보스 제작을 우선한다
세이브 버전 미검사	데이터 구조 변경 시 기존 저장에 조용히 손상될 수 있음	배포 전 마이그레이션/백업 규칙 구현
절차 생성 시드 미기록	간헐적 길 막힘을 재현하기 어려움	시드 저장·로그와 경로 검증 추가
몬스터 애니메이션·사운드 회귀 가능성	프리팹별 설정 차이로 일부 적에서만 재발 가능	종류별 2회 이상 반복 검증
에디터 체크리스트의 과거 설명	현재 죽음 규칙과 충돌했던 기록이 남을 수 있음	최신 규칙은 이 문서와 spec/04를 기준으로 유지
PushDoor 경고 1건	문 프리팹 일부가 시각/상호작용에서 불완전할 수 있음	Wall_12_Door_01 패널 참조 또는 방어 처리

완료 판단 기준

프로젝트를 “핵심 완성”으로 판단하려면 아래가 모두 충족되어야 한다.

- 새 게임 → 계약 선택 → 전투 → 사망 → 장비 선택/미선택 → 다음 런 → 9장 보스 → 엔딩이 끊김 없이 이어진다.
- 사망 2회차에도 장비 인식, 기억 순서, 조작 상태, 포션 입력이 유지된다.
- 보스전에서 Q 락온·방향 회피·기억 돌진·흐름·슈퍼아머가 함께 정상 동작한다.
- 일반/레어/에픽/유니크/레전더리 드랍이 모델을 가리지 않고 즉시 구분된다.
- Windows 빌드에서 오류 로그 없이 20~30분 전체 런을 2회 완료한다.