

CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

Capstone2026 프로젝트 현황

항목	내용
기준 시각	2026-08-09 (Asia/Seoul)
현재 씬	Assets/1.Scenes/ForestPath.unity
Unity 상태	플레이 모드 종료 / 컴파일 중 아님
콘솔	최신 카메라 회귀 테스트 기준 오류 0건 / 경고 0건
체크리스트	Unity 체크리스트 122개: 완료 91 / 대기 27 / 제외 4
현재 단계	핵심 시스템 완성 → 스토리 적용·보스 제작·QA/폴리싱 단계

한눈에 보기

분야	상태	현재 판단
전투·기억	안정화	기억 슬롯 순서대로 콤보 실행, 사망 후에도 보유 기억과 장착 순서 유지. 무기별 그림과 트레일 기준 보정 완료
죽음·세이브	구현 완료	골드 전부 소실, 레벨 30% 계승, 장비 최대 1개 또는 미선택, 시작 단검 /소모품 제외
시작 장비	구현 완료	매 런 공격력 10 기본 단검 지급. 기억 사용을 위한 최소 무기 보장
계약	구현 완료	갈림길 보상과 페널티가 런 동안 누적되며 주요 소비 시스템에 반영
락온·회피	기본 구현 / 수정 필요	Q 락온과 기억 돌진 대상 고정, WASD 방향 회피는 구현. 락온 후 좌우·후방 스트레이프 이동은 수정 필요
장비 드랍	폴리싱 완료 / QA 필요	장비 아이콘 제거, 모델을 세워 표시, 무기만 부유. 에픽 보라 원형, 유니크 노랑 기둥, 레전더리 하늘색 기둥+나선
적 AI·애니메이션	수정 완료 / 회귀 QA 필요	스켈레톤 소실·지면 침투·무기 트레일 어긋남을 수정. 전체 몬스터 반복 플레이 검증 필요
사운드	기능 완료 / 청각 QA 필요	포션 F 입력, 몬스터 3D 발소리 위치·정지 조건 보정. 실제 헤드폰 청취 패스 필요
전리품	구현 완료 / 확률 QA 필요	일반 몬스터와 네임드 드랍 연결. 장기 샘플로 등급·포션 체감 확률 재 검증 필요
맵	핵심 구현 완료	숲·미로·폐허 마을·여울목·원형 미로·BSP 던전·휴식층·보스층 경로 존재

분야	상태	현재 판단
UI·UX	전면 개편 완료 / 전체 회귀 QA 필요	나무 프레임 공통 테마, 캐릭터 관리·기억 구성·커스터마이징·장비 해금·옵션·난이도·HUD·지도·사망 화면 적용. 드래그/선택/호버와 패널 입력 차단 연결
로컬라이징	기반 구현 완료	한국어/영어 문자열 테이블과 런타임 바인더를 구축했으며 현재 화면에는 한국어만 노출
스토리	기획 확정 / 인게임 반영 대기	챕터 표기, 시작 무덤 4개, 기록자 동물, 튜토리얼 문구, 캠프 출구/7장 뿌리 배치 남음
보스	컨셉 확정 / 제작 대기	「잠들지 않는 뿌리」 3페이지 설계와 비주얼 레퍼런스 확보. 3D 모델·애니메이터·BossController 미구현
빌드	기준 빌드 성공	Windows 빌드·실기 구동 이력 있음. 다음 안정화 패스에서 세이브 마 이그레이션과 전체 런 재검증 필요

최근 완료된 작업

- 사망 뒤 장비를 다시 들어도 기본 **SmallAttack**으로 떨어지지 않고 저장된 기억 순서대로 콤보가 실행되도록 동기화 했다.
- 사망 장비 선택에서 무료 시작 단검과 포션·재료를 제외하고, **아무것도 지키지 않기** 경로를 추가했다.
- 포션 F 입력을 Input System과 직접 키보드 입력 양쪽에서 받을 수 있게 했다.
- 계약 효과의 미연결 소비 지점을 연결하고 런 초기화 규칙을 정리했다.
- Q 락온과 기억 돌진 대상을 일치시키고, 락온 중 카메라/방향 회피를 개선했다. 락온 후 스트레이프 이동은 별도 수정 항목으로 남겼다.
- 아레나 F2 몬스터 시험장, F3 장비 드랍 패널과 패널 중 카메라 입력 차단을 추가했다.
- 장비 드랍을 3D 모델 중심으로 개편하고 등급별 지면 VFX·빛·나선 레이어를 적용했다.
- 15개 물리 무기의 손잡이 위치와 칼날 방향을 점검했다. **GSOneHand_T1**, **GSGreat_T3**, **GoldSword**의 뒤집힘을 보정했고 황금 장식검의 파지 위치를 손잡이 중앙으로 옮겼다.
- 무기 루트에 기본 그림과 기억별 그림을 합성해 메시·히트박스·트레일이 함께 움직이도록 했다.
- 캐릭터 관리와 기억 구성 화면을 1920×1080 공통 관리 창으로 통합하고, 왼쪽 탭으로 전환하게 했다.
- 인벤토리↔장비 슬롯 드래그 장착/해제, 슬롯 클릭 상세 정보, 버튼 호버 확대와 패널 입력 차단을 연결했다.
- 커스터마이징을 왼쪽 부위 선택·오른쪽 파츠 그리드/색상 선택 구조로 바꾸고 기본 외형은 장비 미착용 상태로 시작하게 했다.
- 난이도 선택, 일시정지/옵션, 장비 해금, 화투불 성장, HUD, 미니맵/전체 지도, 사망 결과·장비 유지 화면을 같은 나무 프레임 테마로 정리했다.
- HP·포션·골드·정수 표시의 배경과 아이콘 정렬을 보완하고, 빅맵은 **M키·Fog of War** 흐름을 유지하도록 개편했다.
- 사망 후 메인 캠프로 돌아왔을 때 캠프 카메라가 복구되고, 커스터마이징을 다시 열어도 캐릭터 전용 미리보기 카메라가 정상 재연결되도록 수정했다.
- 커스터마이징 미리보기는 **CustomizationPreview** 전용 레이어로 캐릭터 렌더러만 분리해 월드 오브젝트가 가리는 문제를 막았다.

지금 가장 중요한 순서

1. **스토리 인게임 반영 5종** — 챕터 표기, 캠프 무덤, 기록자 동물, 튜토리얼 문구, 캠프 출구/7장 뿌리.
2. **보스 제작 착수** — 레퍼런스 기준 모델 제작 → 리깅/애니메이션 → 3페이지 컨트롤러 → 승리/엔딩 연결.
3. **락온 스트레이프 수정 + 전체 UI/런 회귀 테스트** — 좌우·후방 이동 방향/애니메이션을 바로잡고 1920×1080·다른 16:9 해상도, 패널 겹침, 마우스/키보드 입력, 사망 2회차, 기억 순서, 포션, 몬스터 애니메이션, 발소리, 드랍 VFX/확률을 한 번에 검증.
4. **배포 전 안전장치** — 생성 시드 기록, 스폰→출구 경로 검증, 세이브 버전 마이그레이션.
5. **폴리싱** — 기억 아이콘, 실제 사운드 교체/믹싱, PushDoor 경고 제거, 화춧불 리스킨.

확인된 위험 요소

위험	영향	대응
보스 모델과 애니메이션 미구현	핵심 시연의 마지막 장이 비어 있음	다른 콘텐츠 확장보다 보스 제작을 우선한다
세이브 버전 미검사	데이터 구조 변경 시 기존 저장이가 조용히 손상될 수 있음	배포 전 마이그레이션/백업 규칙 구현
절차 생성 시드 미기록	간헐적 길 막힘을 재현하기 어려움	시드 저장·로그와 경로 검증 추가
몬스터 애니메이션·사운드 회귀 가능성	프리팹별 설정 차이로 일부 적에서만 재발 가능	종류별 2회 이상 반복 검증
에디터 체크리스트의 과거 설명	현재 죽음 규칙과 충돌했던 기록이 남을 수 있음	최신 규칙은 이 문서와 spec/04를 기준으로 유지
UI 해상도·화면 전환 회귀	1920×1080에서는 맞아도 다른 비율이나 사망 왕복 뒤 겹침·입력 누수가 재발할 수 있음	캠프→런→사망→캠프를 2회 반복하며 주요 패널을 이미지 기준으로 검증

완료 판단 기준

프로젝트를 “핵심 완성”으로 판단하려면 아래가 모두 충족되어야 한다.

- 새 게임 → 계약 선택 → 전투 → 사망 → 장비 선택/미선택 → 다음 런 → 9장 보스 → 엔딩이 끊김 없이 이어진다.
- 사망 2회차에도 장비 인식, 기억 순서, 조작 상태, 포션 입력이 유지된다.
- 보스전에서 Q 락온·방향 회피·기억 돌진·흐름·슈퍼아머가 함께 정상 동작한다.
- 일반/레어/에픽/유니크/레전더리 드랍이 모델을 가리지 않고 즉시 구분된다.
- 캐릭터 관리·기억 구성·커스터마이징·옵션·난이도·화춧불·지도·사망 UI에서 글·슬롯·프레임이 겹치지 않고 마우스/키보드 포커스가 올바르게 전환된다.
- 사망 후 캠프 카메라와 커스터마이징 캐릭터 미리보기가 연속 두 번 정상 복구된다.
- Windows 빌드에서 오류 로그 없이 20~30분 전체 런을 2회 완료한다.